»~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie".

PROTOKO¢L
odbioru prac geodezyjnych

sporzadzony w Starostwie Powiatowym w Morikach w dniu 24 lipca 2017 roku pomiedzy:
Wojewddztwem Podlaskim, ul. Kardynata Stefana Wyszyriskiego 1, 15-888 Biatystok, NIP 542-25-42-016,

Wykonawca: Wojewodzkie Biuro Geodezji w Biatymstoku, ul. Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Biatystok,
reprezentowanym przez Mariusza Perkowskiego Zastepce Dyrektora —zwanym dalej Wykonawca,

a
Starostg Monieckim ul. Stowackiego 5a, 19 — 100 Monki, zwanym dalej Zamawiajgcym.

l. Prace geodezyjne realizowano na podstawie porozumienia o wykonanie prac geodezyjnych
nr 2/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. pn. Wykonanie scalenia gruntéw na obiekcie PRZYTULANKA
I INNE obejmujacego obreby: Przytulanka, Ciesze, Rusaki, dziatka Nr 259 w obrebie Sikory i dziatka Nr
101 w obrebie Waski gm. Monki, powiat moniecki o powierzchni 1197,0362ha, w ramach dziatania:
wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowaniem rolnictwa i leénictwa,
operacja typu: scalanie gruntéw, objetego programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 —
2020.

Prace geodezyjne realizowano w okresie od dnia 04.11.2016r. do dnia 14.07.2017r.
Zamowione dzieto do odbioru przedktada Wykonawca, reprezentowany przez:

Mariusza Perkowskiego — Zastepce Dyrektora Wojewddzkiego Biura Geodezji w Biatymstoku.
Romualda Moroz — geodete specjaliste — projektantem scalenia gruntdw.

Zamowione dzieto w imieniu Zamawiajgcego odbiera:

Komisja odbioru robot dotyczacych scalenia gruntéw powotana zarzadzeniem Nr 2/2017 Starosty
Monieckiego z dnia 11 stycznia 2017 roku w sktadzie:

1) Pawet Zak — przewodniczacy
2) lJerzy Rutkowski — cztonek
3) Marian Leszczyriski — cztonek

Strony stwierdzajg co nastepuje:

Wykonawca w dniu 19 lipca 2017 roku powiadomit Zamawiajgcego o zakoriczeniu etapu prac
geodezyjnych i zgtoszeniu gotowoséci do odbioru.

Il. Prace geodezyjne bedace przedmiotem odbioru:

Kontrola terenowa.
Wznowienie osnowy, stabilizacja, pomiar i wykonanie opiséw topograficznych,
wyréwnanie metodg $cista, uzupetnienie szkicodw przegladowych, skompletowanie
operatu.

3. Ustalenie granic zewnetrznych obiektu, sporzadzenie protokotéw granicznych
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Il. Wykonawca przedktada do odbioru:

1) Dokumenty bedgce przedmiotem odbioru wraz z ich cyfrowym zapisem na 2 ptytach CD:
a) operat techniczny z kontroli terenowej — Il tomy,

b) operat techniczny z zatozenia poziomej osnowy pomiarowej — | tom,
c) operat techniczny z ustalenia granic zewnetrznych obszaru scalenia — | tom.
IV. Prace uznaje sie za:
1) Wykonane w terminie do dnia 31 lipca 2017 r.
2) Prace wykonane zgodnie z porozumieniem nr 2/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
3) W trakcie odbioru nie stwierdzono zadnych wad ani usterek.
V. Postanowienia koricowe

1) W wyniku przyjetych stwierdzen i dokonanego , bez zastrzezen” postanawia sie odebrac
zamoéwione dzielo omoéwione w niniejszym protokole odbioru prac geodezyjnych jako
wykonane zgodnie z Porozumieniem.

2) Niniejszy protokot stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
za wykonane dzieto.

3) Wyptata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na podstawie prawidiowo
wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Starostwo Powiatowe
w Morikach érodkow finansowych przekazanych przez dysponenta funduszy.

4) Po przeczytaniu, protokot niniejszy podpisano.

5) Niniejszy protokot sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiajgcego.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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