



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

## PROTOKÓŁ

### odbioru prac geodezyjnych

sporządzony w Starostwie Powiatowym w Mońkach w dniu 28 września 2017 roku pomiędzy:

Województwem Podlaskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15–888 Białystok, NIP 542-25-42-016,

Wykonawca: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, ul. Gen. F. Kleeberga 20, 15–691 Białystok, reprezentowanym przez Annę Rakieć Dyrektora – zwanym dalej **Wykonawcą**,

a

Starostą Monieckim ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki, zwanym dalej **Zamawiającym**.

I. Prace geodezyjne realizowano na podstawie porozumienia o wykonanie prac geodezyjnych nr 1/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. pn. Wykonanie scalenia gruntów na obiekcie BRZEZINY obejmującego obręb Brzeziny gm. Trzcianne, powiat moniecki o powierzchni 1336,9933ha, w ramach działania: wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, operacja typu: scalanie gruntów, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz aneksem nr 1 z dnia 25 stycznia 2017 roku i aneksem nr 2 z dnia 29 czerwca 2017 roku.

Prace geodezyjne realizowano w okresie od dnia 23.11.2016r. do dnia 04.09.2017r.

Zamówione dzieło do odbioru przedkłada Wykonawca, reprezentowany przez:

Annę Rakieć – Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Zamówione dzieło w imieniu Zamawiającego odbiera:

Komisja odbioru robót dotyczących scalenia gruntów powołana Zarządzeniem Nr 2/2017 Starosty Monieckiego z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:

- 1) Paweł Żak – przewodniczący
- 2) Jerzy Rutkowski – członek
- 3) Marian Leszczyński – członek

Strony stwierdzają co następuje:

Wykonawca w dniu 18 września 2017 roku powiadomił Zamawiającego o zakończeniu etapu prac geodezyjnych i zgłoszeniu gotowości do odbioru.

II. Prace geodezyjne będące przedmiotem odbioru:



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

1. Wznowienie osnowy, stabilizacja, pomiar i wykonanie opisów topograficznych, wyrównanie metodą ścisłą, uzupełnienie szkiców przeglądowych, skompletowanie operatu.

2. Ustalenie granic zewnętrznych obiektu, sporządzenie protokołów granicznych.

III. Wykonawca przedkłada do odbioru:

1) Dokumenty będące przedmiotem odbioru wraz z ich cyfrowym zapisem na 2 płytach CD.

IV. Prace uznaje się za:

1) Wykonane w terminie do dnia 30 września 2017 r.

2) Prace wykonane zgodnie z porozumieniem nr 1/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. oraz aneksami nr 1 i nr 2.

3) W trakcie odbioru nie stwierdzono żadnych wad ani usterek.

V. Postanowienia końcowe

1) W wyniku nie stwierdzenia żadnych wad ani usterek postanawia się odebrać zamówione dzieło omówione w niniejszym protokole odbioru prac geodezyjnych jako wykonane zgodnie z Porozumieniem.

2) Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonane dzieło.

3) Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Starostwo Powiatowe w Mońkach środków finansowych przekazanych przez dysponenta funduszy.

4) Po przeczytaniu, protokół niniejszy podpisano.

5) Niniejszy protokół sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiającego.

Wykonawca:

Zamawiający:

Komisja w składzie:

1. Paweł Żak ..... *Paweł Żak* .....

2. Jerzy Rutkowski ..... *zwolnienie lekarskie* .....

3. Marian Leszczyński ..... *[Signature]* .....