



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

PROTOKÓŁ

odbioru prac geodezyjnych

sporządzony w Starostwie Powiatowym w Mońkach w dniu 24 lipca 2017 roku pomiędzy:

Województwem Podlaskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15–888 Białystok, NIP 542-25-42-016,

Wykonawca: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, ul. Gen. F. Kleeberga 20, 15–691 Białystok, reprezentowanym przez Mariusza Perkowskiego Zastępcę Dyrektora – zwanym dalej **Wykonawcą**,

a

Starostą Monieckim ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki, zwanym dalej **Zamawiającym**.

I. Prace geodezyjne realizowano na podstawie porozumienia o wykonanie prac geodezyjnych nr 2/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. pn. Wykonanie scalenia gruntów na obiekcie PRZYTULANKA I INNE obejmującego obręb: Przymulanka, Ciesze, Rusaki, działka Nr 259 w obrębie Sikory i działka Nr 101 w obrębie Waśki gm. Mońki, powiat moniecki o powierzchni 1197,0362ha, w ramach działania: wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, operacja typu: scalanie gruntów, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Prace geodezyjne realizowano w okresie od dnia 04.11.2016r. do dnia 14.07.2017r.

Zamówione dzieło do odbioru przedkłada Wykonawca, reprezentowany przez:

Mariusza Perkowskiego – Zastępcę Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.
Romualda Moroz – geodetę specjalistę – projektantem scalenia gruntów.

Zamówione dzieło w imieniu Zamawiającego odbiera:

Komisja odbioru robót dotyczących scalenia gruntów powołana zarządzeniem Nr 2/2017 Starosty Monieckiego z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:

- 1) Paweł Żak – przewodniczący
- 2) Jerzy Rutkowski – członek
- 3) Marian Leszczyński – członek

Strony stwierdzają co następuje:

Wykonawca w dniu 19 lipca 2017 roku powiadomił Zamawiającego o zakończeniu etapu prac geodezyjnych i zgłoszeniu gotowości do odbioru.

II. Prace geodezyjne będące przedmiotem odbioru:

1. Kontrola terenowa.
2. Wznowienie osnowy, stabilizacja, pomiar i wykonanie opisów topograficznych, wyrównanie metodą ścisłą, uzupełnienie szkiców przeglądowych, skompletowanie operatu.
3. Ustalenie granic zewnętrznych obiektu, sporządzenie protokołów granicznych



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

III. Wykonawca przedkłada do odbioru:

- 1) Dokumenty będące przedmiotem odbioru wraz z ich cyfrowym zapisem na 2 płytach CD:
 - a) operat techniczny z kontroli terenowej – III tomy,
 - b) operat techniczny z założenia poziomej osnowy pomiarowej – I tom,
 - c) operat techniczny z ustalenia granic zewnętrznych obszaru scalenia – I tom.

IV. Prace uznaje się za:

- 1) Wykonane w terminie do dnia 31 lipca 2017 r.
- 2) Prace wykonane zgodnie z porozumieniem nr 2/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
- 3) W trakcie odbioru nie stwierdzono żadnych wad ani usterek.

V. Postanowienia końcowe


- 1) W wyniku przyjętych stwierdzeń i dokonanego „bez zastrzeżeń” postanawia się odebrać zamówione dzieło omówione w niniejszym protokole odbioru prac geodezyjnych jako wykonane zgodnie z Porozumieniem.
- 2) Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonane dzieło.
- 3) Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Starostwo Powiatowe w Mońkach środków finansowych przekazanych przez dysponenta funduszy.
- 4) Po przeczytaniu, protokół niniejszy podpisano.
- 5) Niniejszy protokół sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiającego.

Wykonawca:

WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI
W BIALYMSTOKU
15-691 Białystok, ul. Gen. F. Kleeberga 20

ZASTĘPCA DYREKTORA


mgr inż. Marcin Perkowski

In spektor nadawca


Zamawiający:

Komisja w składzie:

1. Paweł Żak 
2. Jerzy Rutkowski 
3. Marian Leszczyński 